

PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-019685

PLANO DE AÇÃO

DADOS BÁSICOS

ANO	PROGRAMA	SITUAÇÃO
2022	09032022	Ciente

DADOS DO BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIO

07.734.148/0001-07 - MUNICIPIO DE PACUJA

UF	CÓDIGO IBGE	IDH
CE	2309904	0.621
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
001 - Banco do Brasil	4381-8	9555-9

SITUAÇÃO DA CONTA

Conta Ativa

DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR

EMENDA PARLAMENTAR

202239020001-AJ ALBUQUERQUE

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL
R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00

DADOS COMPLEMENTARES DO PLANO DE AÇÃO

OBJETO DE EXECUÇÃO

—

FINALIDADES

15-Urbanismo / 45-Infraestrutura Urbana

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PLANO DE AÇÃO

RESPONSÁVEL	DATA/HORA	SITUAÇÃO
068.***.***-63	25/04/2022 17:30	Ciente
Administrador	21/04/2022 12:50	Aguardando Ciência

PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-019685

PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-019685

DADOS ORÇAMENTÁRIOS

EMPENHOS

LISTA DE EMPENHOS

MINUTA	EMPENHO	TIPO	VALOR	SITUAÇÃO
2022NME000014303	2022NE004689	Empenho Original	R\$ 500.000,00	Enviado

DOCUMENTOS HÁBEIS

LISTA DE DOCUMENTOS HÁBEIS

MINUTA	EMPENHO	DH	OP	VALOR	SITUAÇÃO
2022MDH00009697	2022NE004689	2023TF002729	2023OP002403	R\$ 500.000,00	Enviado

PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-019685

PLANO DE TRABALHO

DADOS BÁSICOS

SITUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Legado ADPF 854 STF / NT - TCU

OS RECURSOS DO PLANO DE AÇÃO FORAM INDICADOS NO ORÇAMENTO PRÓPRIO DO BENEFICIÁRIO?

Sim

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15 451 0501 1.024

DECLARO QUE OS RECURSOS DO PLANO DE AÇÃO NÃO SERÃO UTILIZADOS PARA DESPESA DE PESSOAL E SERVIÇO DA DÍVIDA?

Sim

PRAZO DE EXECUÇÃO

36 meses

ANEXOS

Nenhum anexo

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO

RESPONSÁVEL	DATA/HORA	SITUAÇÃO
Sistema	24/09/2025 18:42	Legado ADPF 854 STF / NT - TCU
093.***.***-80	11/04/2025 11:45	Enviado para análise
093.***.***-80	11/04/2025 11:45	Aguardando envio para análise
021.***.***-05	14/03/2025 18:11	Em complementação
093.***.***-80	21/02/2025 17:12	Enviado para análise
093.***.***-80	21/02/2025 17:12	Aguardando envio para análise
admin	24/01/2025 23:09	Em complementação
Sistema	24/01/2025 18:47	Enviado para análise
603.***.***-25	31/12/2024 16:51	Aguardando envio para análise

PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-019685

EXECUTORES DO PLANO DE TRABALHO

EXECUTOR #1

DADOS BÁSICOS

NOME

07.734.148/0001-07 - MUNICIPIO DE PACUJA

OBJETO DE EXECUÇÃO

Urbanização da Avenida que dá acesso à cidade do Graça e Mucambo (zona urbana), no município de Pacujá/CE.

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL
R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00

FINALIDADES

FINALIDADES

451-Infraestrutura Urbana / 15-Urbanismo

ANEXOS

Nenhum anexo

METAS

META	QTD/UNIDADE	PRAZO	CUSTEIO	INVESTIMENTO
META 1: Urbanização da Avenida que dá acesso à cidade do Graça e Mucambo (zona urbana), no município de Pacujá/CE.	1738/M2	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SITUAÇÃO
001 - Banco do Brasil	4381-8	9555-9	Conta Ativa

PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-019685

CONSELHOS

CONSELHOS (E-MAIL)

pacujaprefeitura@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA ÚLTIMA NOTIFICAÇÃO

DATA

093.***-80 - PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO

2025-04-11T11:45:19.441014

PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-019685

RELATÓRIO DE GESTÃO

RELATÓRIO # 1

DADOS BÁSICOS

NOME

07.734.148/0001-07 - MUNICIPIO DE PACUJA

SITUAÇÃO

Disponibilizado

TIPO

Final

DATA DO RELATÓRIO DE GESTÃO

29/06/2026 10:55

VALOR EXECUTADO

R\$ 500.000,00

VALOR PENDENTE

R\$ 0,00

DADOS ORÇAMENTÁRIOS

DESEMPENHO DE METAS

META	EXECUÇÃO	SITUAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RESULTADOS
Meta #1: Urbanização da Avenida que dá acesso à cidade do Graça e Mucambo (zona urbana), no município de Pacujá/CE.	100%			Urbanização da Avenida que dá acesso à cidade do Graça e Mucambo (zona urbana), no município de Pacujá/CE.

ANEXOS

DESCRIÇÃO	NOME DO ARQUIVO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.pdf

PROCESSO DE EXECUÇÃO - LIQUIDAÇÃO

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO - LIQUIDAÇÃO

O MUNICÍPIO REALIZOU A TOMADA DE PREÇOS Nº 0501.01/2022 PARA A EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DÁ ACESSO À CIDADE DO GRAÇA E MUCAMBO (ZONA URBANA), NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

ANEXOS

PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-019685

DESCRIÇÃO	NOME DO ARQUIVO
EDITAL DE LICITAÇÃO	EDITAL DE LICITAÇÃO.pdf
AVISO DE LICITAÇÃO	AVISO DE LICITAÇÃO.pdf
PUBLICAÇÕES RESULTADO DA HABILITAÇÃO	PUBLICACOES RESULTADO DA HABILITACAO63eb_compressed.pdf
PUBLICAÇÕES RESULTADO DA PROPOSTA	PUBLICACOES RESULTADO DA PROPOSTAe723_compressed.pdf
ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO	ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO.pdf
EMPENHO	EMPENHO.pdf

CONTRATO

DESCRIPTIVO DO CONTRATO

O MUNICÍPIO FIRMOU O CONTRATO Nº 20220150 PARA A EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DÁ ACESSO À CIDADE DO GRAÇA E MUCAMBO (ZONA URBANA), NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

ANEXOS

DESCRIÇÃO	NOME DO ARQUIVO
CONTRATO	CONTRATO.pdf

DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	RECEBEDOR	DATA	VALOR	NATUREZA
Documento #1: MEDIÇÃO - URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DÁ ACESSO À CIDADE DO GRAÇA E MUCAMBO (ZONA URBANA), NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.	41.546.961/0001-83 - SOMETAL SERVICOS E LOCACOES LTDA	2022-05-25	R\$ 116.345,95	investimento
Documento #2: MEDIÇÃO - URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DÁ ACESSO À CIDADE DO GRAÇA E MUCAMBO (ZONA URBANA), NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.	41.546.961/0001-83 - SOMETAL SERVICOS E LOCACOES LTDA	2022-06-09	R\$ 133.327,84	investimento
Documento #3: MEDIÇÃO - URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DÁ ACESSO À CIDADE DO GRAÇA E MUCAMBO (ZONA URBANA), NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.	41.546.961/0001-83 - SOMETAL SERVICOS E LOCACOES LTDA	2022-07-18	R\$ 91.314,72	investimento
Documento #4: MEDIÇÃO -	41.546.961/0001-83	2022-08-29	R\$ 73.195,75	investimento

PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-019685

DOCUMENTO	RECEBEDOR	DATA	VALOR	NATUREZA
URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DÁ ACESSO À CIDADE DO GRAÇA E MUCAMBO (ZONA URBANA), NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.	- SOMETAL SERVICOS E LOCACOES LTDA			
Documento #5: MEDIÇÃO - URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DÁ ACESSO À CIDADE DO GRAÇA E MUCAMBO (ZONA URBANA), NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.	41.546.961/0001-83 - SOMETAL SERVICOS E LOCACOES LTDA	2022-09-28	R\$ 85.815,74	investimento

ANEXOS

DESCRIÇÃO	NOME DO ARQUIVO
PAGAMENTO 1	PAGAMENTO 1.pdf
PAGAMENTO 2	PAGAMENTO 2.pdf
PAGAMENTO 3	PAGAMENTO 3.pdf
PAGAMENTO 4	PAGAMENTO 4.pdf
PAGAMENTO 5	PAGAMENTO 5.pdf

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

DESCRIPTIVO DOS REGISTROS FOTOGRÁFICOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

ANEXOS

DESCRIÇÃO	NOME DO ARQUIVO
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	1.PNG
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	2.PNG
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	3.PNG
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	4.PNG
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	5.PNG
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	6.PNG
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	7.PNG
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	8.PNG
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	9.PNG

PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-019685

DESCRIÇÃO	NOME DO ARQUIVO
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	10.PNG
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	11.PNG
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	12.PNG
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	13.PNG
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	14.PNG
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	15.PNG

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

—

HOUE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO OU PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR?

Não

DECLARO ATENDIMENTO AO § 2º DO ART. 3º DA IN - TCU Nº 93?

Sim

ANEXOS

Nenhum anexo

ANEXOS - GERAL

DESCRIÇÃO	NOME DO ARQUIVO
NOTA EXPLICATIVA - EXECUÇÃO FINANCEIRA	NOTA EXPLICATIVA.pdf

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO RELATÓRIO DE GESTÃO

RESPONSÁVEL	DATA/HORA	SITUAÇÃO
093.***.***-80	29/06/2026 10:55	Disponibilizado
093.***.***-80	27/06/2026 09:25	Em elaboração